

ACTA DE CIERRE DE PROYECTO SCRUM

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto:

The softwarriors

Código/ID del Proyecto:

Fecha de Inicio:

19 de Abril del 2026

Fecha de Finalización:

22 de Julio del 2026

Duración Total:

3 meses y 3 días.

2. EQUIPO SCRUM

Product Owner:

Ronald David Tipán Oña

Scrum Master:

Joel Andres Sanchez

Equipo de Desarrollo:

Ronald Tipán

Joel Sanchez

Alexander Tipantiza

Adrian Vizcaino

Stakeholders clave:

Hendry Sinailin

3. VISIÓN DEL PRODUCTO

Visión original:

Desarrollar un software que permita gestionar el catálogo de productos desechables, el inventario y los pedidos, facilitando el control de la información y mejorando el proceso de distribución.

Evolución de la visión:

Durante el desarrollo del proyecto se incorporaron mejoras en la gestión del inventario, la actualización del catálogo y el seguimiento de pedidos, logrando un sistema más completo y funcional.

4. VALOR ENTREGADO

4.1 Objetivos de negocio alcanzados

- Fortalecer la distribución de productos desechables tanto al por mayor y menor.
- Ofrecer una amplia variedad de productos desechables de calidad a precios competitivos.
- Mejorar los procesos de abastecimiento y distribución para garantizar las entregas.

4.2 Funcionalidades implementadas

- Gestionar el catálogo de los productos con información actualizada de precios y disponibilidad.
- Tener un control de inventario para monitorear los productos y facilitar el abastecimiento de los productos.
- Organización de pedidos y seguimiento de entregas para garantizar un buen servicio.

4.3 Beneficios obtenidos

- Incremento de las ventas a los clientes
- Mejoró la organización de los productos
- Aumento de rentabilidad
- Mejoró la capacidad de tomar decisiones para las ventas.

4.4 Valor para el usuario

- El negocio facilita al usuario el acceso de los productos que necesita.
- El usuario reciben sus productos de forma rápida y confiable.
- El negocio fortalece la confianza y satisfacción con el cliente.

5. RESUMEN DE SPRINTS

1. Levantamiento de requisitos y diseño inicial del sistema
2. Desarrollo de las funcionalidades principales, como gestión del inventario
3. Implementación del módulo de pedidos, pruebas, corrección de errores y entrega del producto final

6. CUMPLIMIENTO DEL PRODUCT BACKLOG

Las funciones implementadas cumplen con los requisitos establecidos por el cliente, incluyendo la gestión del catálogo, y el control del inventario.

7. RESULTADOS DEL PROYECTO

El proyecto fue desarrollado y entregado.
Se implementó un software funcional
para la gestión de productos desechables
que facilita el control del
inventario, cumpliendo con los objetivos
definidos al inicio del proyecto.

8. LECCIONES APRENDIDAS

- La comunicación constante entre el equipo
- Las pruebas ayudaron a detectar y corregir errores antes de la entrega final.
- El trabajo colaborativo mejoró la calidad del producto desarrollado.

9. RIESGOS Y CÓMO FUERON GESTIONADOS

- Cambios en los requisitos del cliente.
Se realizaron reuniones para validar los cambios antes de implementarlos.
- Errores detectados durante las pruebas.
Se realizaron pruebas adicionales y correcciones antes de la entrega del proyecto.





10. DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

- Código fuente del proyecto
- Archivo ejecutable para la instalación y uso del sistema
- Manual de usuario

11. ACEPTACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se entregado al cliente para su revisión y validación. Después de verificar el cumplimiento de los requisitos y las funcionalidades acordadas, el cliente manifiesta su conformidad y acepta el proyecto como finalizado.

12. FIRMAS DE APROBACIÓN

Product Owner <u>Ronald Tipán</u>	Scrum Master <u>Joel Sanchez</u>
<u>0992356480</u>	<u>0979093278</u>
Firma: <u></u>	Firma: <u></u>
Equipo de Desarrollo <u>Adrian Vizcaino</u> <u>Alexander Tipantiza</u>	Stakeholder/Cliente <u>Henry Sinailin</u>
<u>0983938639</u>	<u>0983938639</u>
Firma: <u></u>	Firma: <u></u>